

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月27日
契約業者名	新日本工業(株)
契約業者の住所	東京都江東区佐賀一丁目11番11号
工事の名称	R6国道357号砂町地区共同溝補強その5工事
工事場所	東京都江東区夢の島2丁目地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	排水構造物撤去工(鉄筋コンクリート台付管撤去) 1式
工期(自)	令和 7年 2月28日
工期(至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	242,176,000円(税込み)
変更金額	+ 33,000円(税込み)
変更後の契約金額	242,209,000円(税込み)
変更理由	1. 構造物撤去工 液状化対策推進のため鋼矢板施工延長の追加により、雨水横断管の撤去が必要であるため、排水構造物撤去工を数量精査(増)する。 2. 上記の増工により、工期を27日間延期し令和8年3月27日までとする。