

### (第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月 9日
契約業者名	大有建設(株) 東京支店
契約業者の住所	東京都中央区新川二丁目8番4号
工事の名称	R6国道15号南大井(1)電線共同溝その3工事
工事場所	東京都品川区南大井1丁目地先
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	工事延長 L=約130m 電線共同溝工 上り130m, 下り120m プレキャストボックス工(特殊部) 8箇所 舗装復旧工(歩道) 約160m <sup>2</sup> 舗装復旧工(車道) 約1,150m <sup>2</sup> 開削土工 600m <sup>3</sup> 仮設工 1式
工期(自)	令和 7年 4月 4日
工期(至)	令和 8年 3月23日
変更前の契約金額	261,492,000円(税込み)
変更金額	+ 6,336,000円(税込み)
変更後の契約金額	267,828,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更。 (インフレスライドによる変更)