

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月10日
契約業者名	日本ユーティリティサブウェイ (株)
契約業者の住所	東京都中央区日本橋小伝馬町11-9
工事の名称	R6・7東京国道管内共同溝維持工事
工事場所	東京国道事務所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	管理延長 L = 119.5 km 断面修復工 1式 止水工 1式 附帯設備補修工 1式 巡回点検 1式 仮設工 1式
工期 (自)	令和 6年 5月11日
工期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	413,930,000円 (税込み)
変更金額	+ 6,655,000円 (税込み)
変更後の契約金額	420,585,000円 (税込み)
変更理由	工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更。 (インフレスライドによる変更)