

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月26日
契約業者名	新日本工業(株)
契約業者の住所	東京都江東区佐賀一丁目11番11号
工事の名称	R6国道357号砂町地区共同溝補強その5工事
工事場所	東京都江東区夢の島2丁目地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	耐震工 1式 復旧工 1式 排水構造物工 1式 仮設工 1式 共通仮設費 1式
工期(自)	令和 7年 2月28日
工期(至)	令和 8年 3月27日
変更前の契約金額	242,209,000円(税込み)
変更金額	+ 7,392,000円(税込み)
変更後の契約金額	249,601,000円(税込み)
変更理由	1. 耐震工 液状化対策推進のため鋼矢板施工延長を追加したため、鋼矢板仮締切工を数量精査(増)する。 2. 復旧工 鋼矢板仮締切工の施工方法の変更に伴い、アスファルト舗装工歩道部を数量精査(増)、アスファルト舗装工車道部を数量精査(減)する。 3. 排水構造物工 液状化対策推進のため鋼矢板施工延長を追加したため、集水柵・マンホール工を数量精査(増)する。 4. 仮設工 鋼矢板仮締切工の施工方法の変更に伴い、路面覆工及び土留・仮締切工を数量精査(減)、交通管理工を数量精査(増)する。 5. 共通仮設費 BIM/CIM、浸透探傷試験、超音波試験の追加に伴い、技術管理費を増工する。