

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月27日
契約業者名	新光建設(株) 東京支店
契約業者の住所	東京都千代田区飯田橋1-4-1
工事の名称	R6・7・8品川維持工事
工事場所	品川出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	管理延長 L=60.3Km 道路巡回工 1式 応急処理工 1式 切削オーバーレイ工 0m ² 路面補修工 1式 構造物補修工 1式
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	786,720,000円(税込み)
変更金額	+ 161,700,000円(税込み)
変更後の契約金額	948,420,000円(税込み)

変 更 理 由

1. 巡視・巡回工

現地調査の結果、通常巡回工を増工する。

2. 道路維持工

1) 現地調査の結果、応急処理を増工する。

2) 現地調査の結果、機械運転を増工する。

3. 路面補修工

現地調査の結果、舗装の損傷確認されたため、路面補修を増工する。

4. 構造物補修工

現地調査の結果、共同溝蓋の規格更新を行うため、構造物補修を増工する。

5. 仮設工

上記作業の数量精査（減）に伴い、交通誘導警備員の数量に変更が生じたため、交通管理工を数量精査（減）する。

6. 共通仮設費

1) 技術管理費を追加する。

2) 快適トイレに関する費用営繕費を追加する。

7. 工期は元設計とおりとする。