

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月27日
契約業者名	(株) N I P P O 東京統括事業所
契約業者の住所	東京都品川区東品川3-32-20
工事の名称	R6・7・8 亀有維持工事
工事場所	亀有出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	管理延長 L = 37.8 km 道路巡回工 1式 応急処理工 1式 切削オーバーレイ工 0m ² 路面補修工 1式 構造物補修工 1式
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	771,364,000円 (税込み)
変更金額	+ 169,620,000円 (税込み)
変更後の契約金額	940,984,000円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 巡視・巡回工 現地調査の結果、通常巡回に変更が生じたため、道路巡回工を減工する。 2. 道路維持工 現地調査の結果、応急処理(昼)を増工する。 3. 路面補修工 現地調査の結果、路面補修を数量精査(減)する。 4. 構造物補修工 現地踏査の結果、共同溝蓋の規格更新を行うため、構造物補修を追加する。 5. 仮設工 上記作業の数量精査(減)に伴い、交通誘導警備員の数量に変更が生じたため、交通管理工を数量精査(減)する。 6. 共通仮設費 <ol style="list-style-type: none"> 1) 運搬費を減工する。 2) 技術管理費を追加する。 3) 快適トイレに関する費用を追加する。 7. 工期は、元設計とおりとする。