

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月27日
契約業者名	宮川興業(株)
契約業者の住所	渋谷区渋谷1-20-28
工事の名称	R7品川・代々木出張所管内交通安全対策工事
工事場所	東京都大田区北馬込二丁目地先 外6箇所
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	管内区画線(増工) ・溶融式区画線 11,500m  国道357号 羽田地区(増工) ・切削オーバーレイ工 1,080m <sup>2</sup> ・薄層カラー舗装 450m <sup>2</sup> ・溶融式区画線 438m
工期(自)	令和 7年 9月17日
工期(至)	令和 8年 5月29日
変更前の契約金額	151,613,000円(税込み)
変更金額	+ 37,400,000円(税込み)
変更後の契約金額	189,013,000円(税込み)
変更理由	(管内区画線) 1. 区画施工 警視庁からの要請により、現地調査の結果、交通事故対策が必要となったため、区画線工を増工する。  (国道357号 羽田地区) 2. 切削オーバーレイ工、薄層カラー舗装工、区画線工、交通管理工 警視庁からの要請により、現地調査の結果、交通事故対策が必要となったため、切削オーバーレイ工、薄層カラー舗装工、交通管理工を追加増工する。  3. 工期 工期は、上記1.の増工により、91日間延長し、令和8年5月29日までとする。