

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月19日
契約業者名	日工建設(株)
契約業者の住所	東京都港区芝4-2-9
工事の名称	R7国道254号板橋地区外交通安全対策工事
工事場所	東京都板橋区南常盤台一丁目 外2箇所
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	1. 国道254号 板橋地区(数量精査及び追加) 標識工 1基 道路照明設備工 1式  2. 国道254号 成増地区(数量精査)  3. 国道20号 杉並地区(数量精査)
工期(自)	令和 7年 6月16日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	177,210,000円(税込み)
変更金額	+ 52,910,000円(税込み)
変更後の契約金額	230,120,000円(税込み)
変更理由	1. 国道254号 板橋地区 ・ 試掘調査の結果、占用物が支障となり、標識工及び道路照明設備工を追加する。 ・ 警察協議の結果、交通誘導員の追加となり、仮設工を増工する。 ・ 現地調査の結果、舗装工、排水構造物工、縁石工、防護柵工、区画線工、道路付属物施設工、構造物撤去工及び仮設工については、数量精査(増)とする。  2. 国道254号 成増地区 ・ 現地調査の結果、舗装工、縁石工、区画線工、構造物撤去工及び仮設工については、数量精査(減)とする。  3. 国道20号 杉並地区 ・ 現地調査の結果、縁石工、防護柵工、区画線工及び仮設工については、数量精査(増)とする。また、作業土工、舗装工、排水構造物工及び構造物撤去工については、数量精査(減)とする。  4. 工期 ・ 工期は、元設計のとおりとする。