

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月24日
契約業者名	日本ハイウェイ・サービス (株)
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿6-6-3
工事の名称	R7・8・9万世橋出張所管内道路清掃作業
工事場所	万世橋出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	路面清掃 約1,726km/年 歩道清掃 約729,310m ² /年 側溝清掃 約3,977m/年 管渠清掃 約3,991m/年 集水桝清掃 約1,532箇所/年 雑作業 1式
工期 (自)	令和 7年 4月 1日
工期 (至)	令和10年 3月31日
変更前の契約金額	240,900,000円 (税込み)
変更金額	+ 45,397,000円 (税込み)
変更後の契約金額	286,297,000円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 路面清掃工 <ul style="list-style-type: none"> ・現地調査の結果、路面清掃 (機械)三輪ブラシ式については数量精査 (増) を行う。 ・現地調査の結果、路面清掃 (機械)真空式については数量精査 (減) を行う。 ・現地調査の結果、路面清掃 (歩道・人力) については数量精査 (増) を行う。 2. 排水施設清掃工 <ul style="list-style-type: none"> ・現地調査の結果、側溝清掃 (機械) については数量精査 (増) を行う ・現地調査の結果、集水桝清掃 (機械) については数量精査 (減) を行う。 ・現地調査の結果、管渠清掃 (機械) については数量精査 (増) を行う。 3. 雑工 <ul style="list-style-type: none"> ・現地調査の結果、雑作業 (A) については数量精査 (減) を行う。 ・現地調査の結果、雑作業 (B) については数量精査 (増) を行う。 ・現地調査の結果、塵埃運搬については数量精査 (増) を行う。 ・現地調査の結果、処分費 (A) (塵埃土砂) については数量精査 (増) を行う。 ・現地調査の結果、処分費 (B) (汚泥) については数量精査 (減) を行う。 ・現地精査の結果、雑作業 (D) については数量精査 (減) を行う。 4. 交通管理工 <ul style="list-style-type: none"> ・現地調査の結果、交通誘導警備員Aについては数量精査 (減) を行う。 ・現地調査の結果、交通誘導警備員B の必要性が判明したため交通誘導警備員B の追加を行う。 5. 技術管理費 <ul style="list-style-type: none"> ・施工形態動向調査の対象工事となったため、施工調査費を増工する。 6. 工期 <ul style="list-style-type: none"> ・工期は元設計とおりとする。