

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月24日
契約業者名	日本ロード・メンテナンス(株)
契約業者の住所	港区芝浦4-17-4
工事の名称	R7・8・9代々木道路清掃作業
工事場所	代々木出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・路面清掃 R7: 912km/年 R8、R9: 各1,170km/年</li> <li>・歩道清掃 R7: 1,132,725㎡/年 R8、R9: 各400,000㎡/年</li> <li>・側溝清掃 R7: 2,648m/年 R8、R9: 各1,800m/年</li> <li>・管渠清掃 R7: 8,071m/年 R8、R9: 各8,850m/年</li> <li>・集水桝清掃 R7: 242箇所/年 R8、R9: 各400箇所/年</li> <li>・雑作業 1式</li> </ul>
工期(自)	令和 7年 7月 1日
工期(至)	令和10年 3月31日
変更前の契約金額	313,500,000円(税込み)
変更金額	+ 30,745,000円(税込み)
変更後の契約金額	344,245,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 路面清掃工 <ul style="list-style-type: none"> <li>・現地調査の結果、路面清掃(機械)三輪ブラシ式については数量精査(増)を行う。</li> <li>・現地調査の結果、路面清掃(機械)真空式については数量精査(減)を行う。</li> <li>・現地調査の結果、路面清掃(歩道・人力)については数量精査(増)を行う。</li> </ul> </li> <li>2. 排水施設清掃工 <ul style="list-style-type: none"> <li>・現地調査の結果、側溝清掃(機械)については数量精査(増)を行う</li> <li>・現地調査の結果、集水桝清掃(機械)については数量精査(減)を行う。</li> <li>・現地調査の結果、管渠清掃(機械)については数量精査(増)を行う。</li> </ul> </li> <li>3. 雑工 <ul style="list-style-type: none"> <li>・現地調査の結果、雑作業(A)については数量精査(減)を行う。</li> <li>・現地調査の結果、雑作業(B)については数量精査(増)を行う。</li> <li>・現地調査の結果、塵埃運搬については数量精査(増)を行う。</li> <li>・現地調査の結果、処分費(A)(塵埃土砂)については数量精査(増)を行う。</li> <li>・現地調査の結果、処分費(B)(汚泥)については数量精査(減)を行う。</li> <li>・現地精査の結果、雑作業(D)については数量精査(減)を行う。</li> </ul> </li> <li>4. 交通管理工 <ul style="list-style-type: none"> <li>・現地調査の結果、交通誘導警備員Aについては数量精査(減)を行う。</li> <li>・現地調査の結果、交通誘導警備員Bの必要性が判明したため交通誘導警備員Bの追加を行う。</li> </ul> </li> <li>5. 技術管理費 <ul style="list-style-type: none"> <li>・施工形態動向調査の対象工事となったため、施工調査費を増工する。</li> </ul> </li> <li>6. 工期 <ul style="list-style-type: none"> <li>・工期は元設計とおりとする。</li> </ul> </li> </ol>