

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月24日
契約業者名	東照工業(株)
契約業者の住所	世田谷区中町2-38-3
工事の名称	R7東京国道管内CCTV設備設置工事
工事場所	東京都世田谷区池尻地区 外3箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	CCTV設備(機器) 4台 CCTV設備設置工 4台 非常用発動発電装置設置工 4台 遠方監視装置(機器) 4台 遠方監視設備工 4台 光ケーブル敷設工 1式
工期(自)	令和 7年10月 1日
工期(至)	令和 8年 3月25日
変更前の契約金額	62,700,000円(税込み)
変更金額	+ 17,490,000円(税込み)
変更後の契約金額	80,190,000円(税込み)
変更理由	1. 基礎設置工 1) 設計照査の結果、埋設設備に干渉する為、コンクリート基礎からH鋼基礎へ変更する(増工) 2) 地元要望により施工日数、時間の短縮の要望があった為、コンクリート基礎からプレキャスト基礎へ変更する(増工) 2. システムインテグレーション 1) 遠方監視コントロール装置の設定更新を行う為、システムインテグレーションを数量精査(増)する。 3. 仮設工 1) 現地調査の結果、配管・配線工事の増工に伴い、交通管理工を数量精査(増)する。 2) 警察協議の結果、上記工種について夜間区分の増工に伴い、交通管理工を数量精査(増)する。