

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月24日
契約業者名	東照工業(株)
契約業者の住所	東京都世田谷区中町2-38-3
工事の名称	R7・8東京国道管内道路照明設備他点検維持工事
工事場所	東京国道事務所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	(令和7年度) ・ランプ及び器具交換 約1,000箇所 ・道路附属物点検 約3,000基 ・道路照明修繕工 1式 (令和8年度) ・ランプ及び器具交換 約1,000箇所 ・道路附属物点検 約3,000基 ・道路照明修繕工 1式
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	479,600,000円(税込み)
変更金額	+ 33,000円(税込み)
変更後の契約金額	479,633,000円(税込み)
変更理由	1. 現地精査の結果、道路照明維持補修工においては、数量精算(減)を、道路附属物点検工においては数量精算(増)を行う。 2. 工期 工期は元設計どおりとする。