

(第2回) 契約変更の内容

| | |
|------------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 8年 3月25日 |
| 契約業者名 | みかど造園(株) |
| 契約業者の住所 | 千葉県千葉市花見川区幕張本郷6-21-11 |
| 工事の名称 | R7・8・9万世橋緑地管理工事 |
| 工事場所 | 万世橋出張所管内 |
| 工事種別 | 造園工事 |
| 工事概要 (変更した内容について記述する) | 区間延長 L=34.7km 高木剪定 約500本 寄植剪定 約64,000m ² 単独物剪定 約2,200本 道路植栽 0本 道路除草 約41,000m ² 法面除草 約900m ² 応急処理 1式 |
| 工 期 (自) | 令和 7年 4月 1日 |
| 工 期 (至) | 令和10年 3月31日 |
| 変更前の契約金額 | 309,210,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 27,170,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 336,380,000円(税込み) |
| 変更理由 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 植栽維持工 高木管理 <ol style="list-style-type: none"> 1) 現地調査の結果、高木剪定の数量に変更が生じたため、樹木・芝生管理工 高木剪定を数量精査(減)する。 2. 植栽維持工 中低木管理 <ol style="list-style-type: none"> 1) 現地調査の結果、寄植剪定の数量に変更が生じたため、樹木・芝生管理工寄植剪定を数量精査(増)する。 2) 現地調査の結果、単独物剪定の数量に変更が生じたため、樹木・芝生管理工 単独物剪定を数量精査(減)する。 3. 道路植栽工 現地調査の結果、植樹の数量に変更が生じたため、道路植栽工を数量精査(減)する。 4. 道路除草工 現地調査の結果、道路除草の数量に変更が生じたため、道路除草、法面除草を数量精査(減)する。 5. 応急処理工 <ol style="list-style-type: none"> 1) 現地調査の結果、応急処理を増工する。 2) 現地調査の結果、樹木・芝生管理工支柱設置、樹木・芝生管理工支柱撤去、樹木・芝生管理工支柱補修、樹木・芝生管理工支柱全取替を減工する。 6. 発生物処分 上記作業の数量精査(増)に伴い、発生物処分の数量に変更が生じたため、発生物処分を数量精査(増)する。 7. 仮設工 上記作業の数量精査(増)に伴い、交通誘導警備員の数量に変更が生じたため、交通管理工を数量精査(増)する。 8. 共通仮設費 <ol style="list-style-type: none"> 1) 技術管理費を追加する。 2) 快適トイレに関する費用のため、営繕費を追加する。 9. 工期は、元設計とおりとする。 |