

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月26日
契約業者名	東亜道路工業(株) 関東支社
契約業者の住所	東京都港区六本木7-3-7
工事の名称	R7・8・9万世橋維持工事
工事場所	万世橋出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	管理延長 L = 34.7 Km 道路巡回工 1式 応急処理工 1式 切削オーバーレイ工 約3,000m ² 路面補修工 1式 構造物補修工 1式
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和10年 3月31日
変更前の契約金額	492,668,000円(税込み)
変更金額	+ 142,230,000円(税込み)
変更後の契約金額	634,898,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 巡視・巡回工 現地調査の結果、通常巡回の数量に変更が生じたため、道路巡回工を数量精査(増)する。 2. 道路維持工 現地調査の結果、応急処理を増工する。 3. 路面補修工 <ol style="list-style-type: none"> 1) 現地調査の結果、路面補修工を減工する。 2) 現地調査の結果、切削オーバーレイ工を減工する。 4. 構造物補修工 現地調査の結果、構造物補修を減工する。 5. 仮設工 上記作業の数量精査(減)に伴い、交通誘導警備員の数量に変更が生じたため、交通管理工を数量精査(減)する。 6. 共通仮設費 <ol style="list-style-type: none"> 1) 運搬費を追加する 2) 快適トイレに関する費用営繕費を追加する。 3) 技術管理費を追加する。 7. 工期は、元設計とおりとする。