

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月27日
契約業者名	日工建設(株)
契約業者の住所	東京都港区芝4-2-9
工事の名称	R7・8・9代々木維持工事
工事場所	代々木出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	管理延長 L=31.4Km 道路巡回工 1式 応急処理工 1式 切削オーバーレイ工 約3,000m ² 路面補修工 1式 構造物補修工 1式
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和10年 3月31日
変更前の契約金額	545,666,000円(税込み)
変更金額	+ 193,930,000円(税込み)
変更後の契約金額	739,596,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 巡視・巡回工 現地調査の結果、パトロール車管理の数量に変更が生じたため、道路巡回工を増工する。 2. 道路維持工 <ol style="list-style-type: none"> 1) 現地調査の結果、変更が生じたため、応急処理を増工する。 2) 現地調査の結果、応急処理-1を減工する。 3) 現地調査の結果、機械運転を増工する。 4) 現地調査の結果、捨土処理を増工する。 3. 路面補修工 <ol style="list-style-type: none"> 1) 現地調査の結果、路面補修、切削オーバーレイ工を減工する。 4. 構造物補修工 受注者との協議の結果、新宿御苑トンネルの補修を行うため、構造物補修を増工する。 5. 仮設工 上記作業の数量精査(減)に伴い、交通誘導警備員の数量に変更が生じたため、交通管理工を減工する。 6. 共通仮設費 <ol style="list-style-type: none"> 1) 運搬費を減工する。 2) 技術管理費を追加する。 3) 快適トイレに関する費用営繕費を追加する。 7. 工期は、元設計とおりとする。