

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月27日
契約業者名	(株) インフラシステム 関東支店
契約業者の住所	東京都江東区豊洲3-1-1
工事の名称	R7・8・9代々木出張所管内橋梁補修維持工事
工事場所	代々木出張所管内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	応急処理 1式 伸縮継手工 1式 横断歩道橋工 1式 ひび割れ補修工 1式 断面修復工 1式 排水施設清掃工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和10年 3月31日
変更前の契約金額	716,683,000円(税込み)
変更金額	+ 13,420,000円(税込み)
変更後の契約金額	730,103,000円(税込み)
変更理由	1. 道路維持工 現地調査の結果により、応急処理工を増工する。 2. 構造物補修工 現地調査の結果、松原和泉陸橋(上り)、下高井戸一丁目歩道橋、四ッ谷見附跨線道路橋、大坂橋取付階段橋を補修対象と決定したため、追加増工する。 3. 仮設工 数量精査の結果、交通管理工を数量精査(減)する。 4. 共通仮設費 上記補修対象の決定に伴い、安全費、技術管理費、営繕費を増工する。 5. 工期 工期は元設計とおりとする。