

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月30日
契約業者名	(株) I H I インフラシステム 関東支店
契約業者の住所	東京都江東区豊洲3-1-1
工事の名称	R7・8・9万世橋出張所管内橋梁補修維持工事
工事場所	万世橋出張所管内
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	応急処理工 1式 歩道橋補修工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和10年 3月31日
変更前の契約金額	716,683,000円(税込み)
変更金額	+ 2,200,000円(税込み)
変更後の契約金額	718,883,000円(税込み)
変更理由	1. 道路維持工 現地調査の結果により、応急処理工を減工する。 2. 構造物補修工 現地調査の結果、伸縮継手工、横断歩道橋工、ひび割れ補修工、断面修復工、排水施設清掃工は削除することとなり、志村警察署前歩道橋、板橋本町歩道橋、六ツ又歩道橋(上り)、氷川神社前歩道橋は補修対象と決定したため、歩道橋補修工を追加する。 3. 仮設工 数量精査の結果、交通管理工を数量精査(減)する。 4. 共通仮設費 上記補修対象の決定に伴い、安全費、技術管理費を追加する。 5. 工期 工期は元設計とおりとする。