

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月30日
契約業者名	(株) 昭和造園
契約業者の住所	東京都杉並区和泉4-42-33
工事の名称	R7・8・9代々木緑地管理工事
工事場所	代々木出張所管内
工事種別	造園工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<p>区間延長 L=31.4km 高木剪定 約400本 寄植剪定 約27,600m² 単独物剪定 約600本 道路植栽 約20本 道路除草 約40,000m² 法面除草 約200m² 応急処理 1式</p>
工 期 (自)	令和 7年 4月 1日
工 期 (至)	令和10年 3月31日
変更前の契約金額	334,290,000円 (税込み)
変更金額	+ 54,670,000円 (税込み)
変更後の契約金額	388,960,000円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 植栽維持工 高木管理 現地調査の結果、高木剪定の数量に変更が生じたため、樹木・芝生管理工 高木剪定を数量精査 (増) する。 2. 植栽維持工 中低木管理 <ol style="list-style-type: none"> 1) 現地調査の結果、寄植剪定の数量に変更が生じたため、樹木・芝生管理工 単独物剪定を数量精査 (増) する。 2) 現地調査の結果、寄植剪定、単独物剪定の数量に変更が生じたため、樹木・芝生管理工 寄植剪定を数量精査 (減) する。 3. 道路植栽工 現地調査の結果、道路植栽工の数量に変更が生じたため、道路植栽工を減工する。 4. 道路除草工 現地調査の結果、道路除草の数量に変更が生じたため、道路除草、法面除草を数量精査 (減) する。 5. 応急処理工 <ol style="list-style-type: none"> 1) 現地調査の結果、応急処理を追加する。 2) 現地調査の結果、バスタ新宿管理の実施数量に変更が生じたため及び応急処理に基づき、応急処理工を数量精査 (減) する。 3) 現地調査の結果、樹木・芝生管理工支柱設置、樹木・芝生管理工支柱撤去、樹木・芝生管理工支柱補修、樹木・芝生管理工支柱全取替を減工する。 6. 発生物処分 上記作業の数量精査 (増) に伴い、発生物処分の数量に変更が生じたため、発生物処分を数量精査 (増) する。 7. 仮設工 上記作業の数量精査 (増) に伴い、交通誘導警備員の数量に変更が生じたため、交通管理工を数量精査 (増) する。 8. 共通仮設費 <ol style="list-style-type: none"> 1) 快適トイレに関する費用を追加する。 2) 技術管理費、安全費を追加する。 9. 工期は、元設計とおりとす。