

標準様式例 6-2 (工事)

(第1回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年3月26日
契約業者	西田鉄工(株)
契約業者の住所	東京都墨田区大平3丁目3番12号アドバンス喜月ビル
工事の名称	R7谷田川排水機場除塵設備更新工事
工事場所	群馬県邑楽郡板倉町飯野地先
工事種別	機械設備工事
工事概要	製作工 1式 除塵機製作 2台分 据付工 1式 既設撤去・据付 2台分 仮設工 1式
工期(自)	令和8年3月13日
工期(至)	令和9年5月28日
変更前の契約金額	248,435,000円(税込み)
変更金額	+6,358,000円(税込み)
変更後の契約金額	254,793,000円(税込み)
変更理由	「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」等の運用に係る特例措置による請負代金額の変更