

第 1 回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 5 月 1 4 日
契約業者名	名工建設株式会社 東京支店
契約業者の住所	東京都台東区台東三丁目28番8号
工事の名称	法務省浦安総合センターA館他 (2 4) 建築改修工事
工事場所	千葉県浦安市日の出 2 - 1 - 1 6
工事種別	建築工事
工事概要	1. 建物 1) 庁舎 (A 館) 変更一式
工期 (自)	令和 7 年 3 月 3 日
工期 (至)	令和 9 年 2 月 2 6 日
変更前の契約金額	349,800,000 円 (税込み)
変更金額	75,900,000円 (税込み)
変更後の契約金額	425,700,000円 (税込み)
変更理由	1. 建物 1) 庁舎 (A 館) ・現地精査の結果、内装改修工事範囲の見直しが必要となったため、変更 (増) する。 ・現地精査の結果、屋上飾り屋根改修範囲の見直しが必要となったため、変更 (増) する。 ・現地精査の結果、外部のガラス押えシーリングの撤去・新設が必要となったため、変更 (増) する。 ・現地精査の結果、石綿含有分析調査、石綿含有建材の撤去処分を追加する。 2. 工期は元設計とおりとする。