

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年 8月 1日
契約業者名	株式会社野澤實業
契約業者の住所	栃木県宇都宮市瑞穂3丁目7番9号
工事の名称	R6・7伊讚管内維持管理工事
工事場所	伊讚出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	「令和6年4月より適用する土木工事工事費積算要領及び基準の運用」に係る特例措置による変更
工期(自)	令和 6年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額 (税込)	203,280,000円(税込み)
変更金額 (税込)	726,000円(税込み)
変更後の契約金額 (税込)	204,006,000円(税込み)
変更理由	「令和6年4月より適用する土木工事工事費積算要領及び基準の運用」に係る特例措置による変更

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月28日
契約業者名	株式会社野澤實業
契約業者の住所	栃木県宇都宮市瑞穂3丁目7番9号
工事の名称	R6・7伊讚管内維持管理工事
工事場所	伊讚出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	河川維持 1式 除草工 1式 除草(1:1.9以上) A=3,510,000m ² 除草(1:1.9未満) A=86,800m ² 堤防養生工 1式 応急処理工 1式 河川維持工 1式 河川敷整備工 1式 維持修繕工 1式 樋管ゲート改築工 下吉田排水樋管 1式 樋管ゲート改築工 田川排水樋管 1式 リバースポット整備工 駒城橋周辺 1式 リバースポット整備工 野爪地区 1式 リバースポット整備工 新鬼怒川橋周辺 1式
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥204,006,000
変更金額 (税込)	¥67,650,000
変更後の契約金額 (税込)	¥271,656,000

変更理由

1. 堤防養生工
堤防養生工の数量精算（減）を行い、堤防養生工を減工する。
2. 応急処理工
法崩れ箇所の応急復旧の追加に伴い、応急処理工を増工する。
3. 土砂掘削工
土砂掘削工の数量変更（減）を行い、土砂掘削工を減工する。
4. 河川維持工
維持修繕工の数量変更（増）を行い、河川維持工を増工する。
5. 樋門・樋管本体工
田川排水樋管、下吉田排水樋管における排水樋管ゲートの改築に伴い、排水樋管ゲート改築工を追加する。
6. リバースポット整備工
駒城橋地区、野爪地区、新鬼怒川橋周辺地区におけるリバースポットの整備に伴い、リバースポット整備工を追加する。
7. 共通仮設費
快適トイレの追加に伴い、技術管理費を増工する。
8. 業務委託料
状況把握業務について、出勤実績に伴い状況把握業務を減工する。
9. 工期
工期は元設計のとおりとする。

(第 3 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年5月9日
契約業者名	株式会社野沢實業
契約業者の住所	栃木県宇都宮市瑞穂三丁目 7 番 9 号
工事の名称	R 6 ・ 7 伊讚管内維持管理工事
工事場所	伊讚出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	令和 7 年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置による変更
工期 (自)	令和6年4月1日
工期 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥271,656,000
変更金額 (税込)	-
変更後の契約金額 (税込)	¥271,656,000
変更理由	令和 7 年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置による変更

(第 4 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年8月5日
契約業者名	株式会社野沢實業
契約業者の住所	栃木県宇都宮市瑞穂三丁目 7 番 9 号
工事の名称	R 6 ・ 7 伊讚管内維持管理工事
工事場所	伊讚出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	河川維持 1 式 堤防養生工 1 式 河川維持工 維持修繕工 1 式
工期 (自)	令和6年4月1日
工期 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥271,656,000
変更金額 (税込)	¥4,125,000
変更後の契約金額 (税込)	¥275,781,000
変更理由	1. 堤防養生工 久保田水門の完成に伴い、堤防養生工を増工する。 2. 河川維持工 維持修繕工の数量変更 (増) を行い、河川維持工を増工する。 3. 工期 工期は元設計のとおりとする。

(第 5 回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月24日
契約業者名	株式会社野沢実業
契約業者の住所	栃木県宇都宮市瑞穂三丁目7番9号
工事の名称	R 6・7 伊讚管内維持管理工事
工事場所	伊讚出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	河川維持 1 式 堤防除草工 1 式 除草 (1 : 1. 9 以上) A = 3, 5 1 0, 0 0 0 m ² 除草 (1 : 1. 9 未満) A = 8 3, 0 0 0 m ² 堤防養生工 1 式 河川維持工 河川敷整備工 1 式 維持修繕工 1 式
工期 (自)	令和6年4月1日
工期 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥275, 781, 000
変更金額 (税込)	¥14, 850, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥290, 631, 000
変更理由	1. 堤防除草工 (減) 堤防除草工の数量変更 (減) を行い、堤防除草工を減工する。 2. 堤防養生工 (減) 堤防養生工の数量変更 (減) を行い、堤防養生工を減工する。 3. 伐木除根工 (減) 伐木除根工の数量変更 (減) を行い、伐木除根工を減工する。 4. 応急処理工 (減) 応急処理工の数量変更 (減) を行い、応急処理工を減工する。 5. 土砂掘削工 (減) 土砂掘削工の数量変更 (減) を行い、土砂掘削工を減工する。 6. 河川敷整備工 (増) 河川敷整備工の数量変更 (増) を行い、河川敷整備工を増工する。 7. 維持修繕工 (増) 維持修繕工の数量変更 (増) を行い、維持修繕工を増工する。 8. 共通仮設費 (増) 諸経費動向調査の追加に伴い、技術管理費を追加する。快適トイレの設置に伴い、営繕費を追加する。 9. 業務委託料 (減) 状況把握業務の出動実績に伴い、数量変更 (減) を行い、業務委託料を減じる。 10. 工期 工期は元設計のとおりとする。