

## (第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和6年8月1日
契約業者名	川上建設株式会社
契約業者の住所	栃木県鹿沼市緑町1丁目1番20号
工事の名称	R 6・7 真岡管内維持管理工事
工事場所	真岡出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	「令和6年4月より適用する土木工事工事費積算要領及び基準の運用」に係る特例措置による変更
工期 (自)	令和6年4月1日
工期 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥125,400,000
変更金額 (税込)	¥484,000
変更後の契約金額 (税込)	¥125,884,000
変更理由	「令和6年4月より適用する土木工事工事費積算要領及び基準の運用」に係る特例措置による変更

## (第 2 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年3月28日
契約業者名	川上建設株式会社
契約業者の住所	栃木県鹿沼市緑町一丁目1番20号
工事の名称	R 6・7 真岡管内維持管理工事
工事場所	真岡出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	河川維持 1 式 除草工 1 式 除草 (1 : 1. 9 以上)   A = 1, 499, 000 m <sup>2</sup> 除草 (1 : 1. 9 未満)   A = 30, 700 m <sup>2</sup> 堤防養生工 1 式 河川維持工 1 式 河川敷整備工 1 式 維持修繕工 1 式 樋管ゲート改築工 須釜排水樋管 仮設工 1 式 須釜排水樋管
工期 (自)	令和6年4月1日
工期 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥125, 884, 000
変更金額 (税込)	¥19, 470, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥145, 354, 000

変更理由

1. 堤防除草工  
堤防除草工の数量精算（増）を行い、堤防除草工を増工する。
2. 堤防養生工  
堤防養生工の数量精算（減）を行い、堤防養生工を増工する。
3. 応急処理工  
応急処理工の数量精算（減）を行い、応急処理工を減工する。
4. 土砂掘削工  
土砂掘削工の数量精算（減）を行い、土砂掘削工を減工する。
5. 河川維持工  
維持修繕工の数量精算（増）を行い、河川維持工を増工する。
6. 樋管ゲート改築工  
須釜排水樋管における排水樋管ゲートの改築に伴い、樋管ゲート改築工を追加する。
7. 共通仮設費  
仮設材の運搬、除草工における河川維持の助言、快適トイレの追加に伴い、技術管理費を増工する。
8. 業務委託料  
状況把握業務について、出勤実績に伴い状況把握業務を減工する。
9. 工期  
工期は元設計のとおりとする。

## (第 3 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年5月9日
契約業者名	川上建設株式会社
契約業者の住所	栃木県鹿沼市緑町一丁目1番20号
工事の名称	R 6・7 真岡管内維持管理工事
工事場所	真岡出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	令和7年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置による変更
工期 (自)	令和6年4月1日
工期 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥145,354,000
変更金額 (税込)	-
変更後の契約金額 (税込)	¥145,354,000
変更理由	令和7年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置による変更

## (第 4 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年12月25日
契約業者名	川上建設株式会社
契約業者の住所	栃木県鹿沼市緑町一丁目1番20号
工事の名称	R 6・7 真岡管内維持管理工事
工事場所	真岡出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	河川維持 1 式 伐木除根工 1 式 応急処理工 1 式 土砂掘削工 1 式 河川維持工 1 式
工期 (自)	令和6年4月1日
工期 (至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥145,354,000
変更金額 (税込)	¥1,287,000
変更後の契約金額 (税込)	¥146,641,000

変更理由

1. 伐木除根工  
伐木除根工の数量変更（減）を行い、伐木除根工を減工する。
2. 応急処理工  
応急処理工の数量変更（減）を行い、応急処理工を減工する。
3. 土砂掘削工  
土砂掘削工の数量変更（減）を行い、土砂掘削工を減工する。
4. 河川維持工  
維持修繕工の数量変更（増）を行い、河川維持工を増工する。
5. 共通仮設費  
諸経費動向調査の追加に伴い、技術管理費を増工する。
6. 工期  
工期は元設計のとおりとする。

## (第5回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月26日
契約業者名	川上建設株式会社
契約業者の住所	栃木県鹿沼市緑町一丁目1番20号
工事の名称	R6・7真岡管内維持管理工事
工事場所	真岡出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	河川維持 堤防除草工 1式 除草 1:1.9以上 A=1,488,000m <sup>2</sup> 除草 1:1.9未満 A=44,900m <sup>2</sup> 堤防養生工 1式 河川維持工 河川敷整備工 1式 維持修繕工 1式 水位計設置工 水位計設置工 1式 河川土工 1式 根固めブロック工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期(自)	令和6年4月1日
工期(至)	令和8年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥146,641,000
変更金額 (税込)	¥15,180,000
変更後の契約金額 (税込)	¥161,821,000

変更理由

1. 堤防除草工（増）

堤防除草工の数量変更（増）を行い、堤防除草工を増工する。

2. 堤防養生工（減）

堤防養生工の数量変更（減）を行い、堤防養生工を減工する。

3. 河川敷整備工（増）

河川敷整備工の数量変更（増）を行い、河川敷整備工を増工する。

4. 維持修繕工（増）

維持修繕工の数量変更（増）を行い、維持修繕工を増工する。

5. 水位計設置工（増）

三谷水位観測所における水位計の設置に伴い、水位計設置工を追加する。

6. 共通仮設費（増）

仮設材運搬費の追加に伴い、運搬費を追加する。除草工における河川維持の助言に関する経費の追加に伴い、技術管理費を追加する。快適トイレの追加に伴い、営繕費を追加する。

7. 業務委託料（減）

状況把握業務の出動実績に伴い、数量変更（減）を行い、業務委託料を減じる。

8. 工期

工期は元設計のとおりとする。

## (第6回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月27日
契約業者名	川上建設(株)
契約業者の住所	栃木県鹿沼市緑町1-1-20
工事の名称	R6・7真岡管内維持管理工事
工事場所	真岡出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更
工 期 (自)	令和 6年 4月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	161,821,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 2,123,000円(税込み)
変更後の契約金額	163,944,000円(税込み)
変 更 理 由	工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更。 (インフレスライドによる変更)