

(第1回、最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月19日
契約業者名	樋口土木株式会社
契約業者の住所	茨城県稲敷郡阿見町住吉二丁目3番地19
工事の名称	R 6 小貝川左岸長渡呂築堤工事
工事場所	茨城県つくばみらい市長渡呂地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	河川土工 (増) 法覆護岸工 (減) 仮設工 (増) 共通仮設費 (増)
工期 (自)	令和7年11月11日
工期 (至)	令和8年3月27日
変更前の契約金額 (税込)	134,750,000円 (税込)
変更金額 (税込)	10,010,000円 (税込)
変更後の契約金額 (税込)	144,760,000円 (税込)

変更理由

1. 河川土工
樹木伐採（準備工）の範囲の調整の結果、河川土工の数量を変更する。
（増）
2. 法覆護岸工
盛土工の変更に伴い植生工の数量を変更する。（減）
3. 仮設工
盛土工の変更および現地精査の結果、工事用道路工、交通管理工の数量
を変更する。（増）
4. 共通仮設費
 - （1）準備費
工事範囲内の樹木伐採および処分の実施に伴い、伐木および木根等処分
費、混合物廃棄処分費を新たに追加する。
 - （2）技術管理費
遠隔臨場の実施に伴い、遠隔臨場にかかる費用を新規に追加する。
 - （3）営繕費
快適トイレの設置に伴い、快適トイレを新規に追加する。
5. 工期
工期は元設計通りとする。