

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月24日
契約業者名	株式会社浜屋組
契約業者の住所	栃木県矢板市本町 1 2 番 6 号
工事の名称	R 7 ・ 8 石井管内上流維持管理工事
工事場所	石井出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	河川維持 堤防除草工 1 式 除草 1 : 1. 9 以上 A = 1, 5 7 6, 0 0 0 m ² 除草 1 : 1. 9 未満 A = 4 2 8, 0 0 0 m ² 河川維持工 河川敷整備工 1 式 維持修繕工 1 式
工期 (自)	令和7年4月1日
工期 (至)	令和9年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥138, 380, 000
変更金額 (税込)	¥4, 235, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥142, 615, 000

変更理由

1. 除草工（減）
堤防除草工の数量変更（減）を行い、除草工を減工する。
2. 堤防養生工（減）
堤防養生工の数量変更（減）を行い、堤防養生工を減工する。
3. 応急処理工（減）
応急処理工の数量変更（減）を行い、応急処理工を減工する。
4. 土砂掘削工（減）
土砂掘削工の数量変更（減）を行い、土砂掘削工を減工する。
5. 河川敷整備工（減）
河川敷整備工の数量変更（減）を行い、河川維持工を減工する。
6. 維持修繕工（増）
維持修繕工の数量変更（増）を行い、維持修繕工を増工する。
7. 共通仮設費（増）
施工状況モニタリング調査、除草工に伴う河川維持の助言に関する経費の追加に伴い、技術管理費を追加する。快適トイレの設置に伴い、営繕費を追加する。
8. 業務委託料（減）
状況把握業務の出動実績に伴い、数量変更（減）を行い、業務委託料を減じる。
9. 工期
工期は元設計のとおりとする。