

(第1回)契約変更の内容

契約年月日	令和8年3月19日
契約業者名	(株)建設技術研究所
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R7鬼怒川・小貝川流況解析検討業務
業務場所	下館河川事務所管内
業種区分	<input type="checkbox"/> 測量 <input checked="" type="checkbox"/> 土木関係建設コンサルタント業務 <input type="checkbox"/> 地質調査業務 <input type="checkbox"/> 補償関係コンサルタント業務
業務概要	1. 事業評価のための費用対効果分析の検討を削除する。(減工) 2. 鬼怒川河川整備計画変更案の作成を追加する。(増工) 3. 治水計画検討モデルの精度向上のための検討を追加する。(増工) 4. 流域治水対策の効果検討を削除する。(減工)
履行期間(自)	令和7年5月9日
履行期間(至)	令和8年3月23日
変更前金額	44,935,000 円(税込み)
変更金額	36,278,000 円(税込み)
変更後金額	81,213,000 円(税込み)
変更理由	事業評価のための費用対効果分析の検討及び流域治水対策の効果検討については、今年度の対応が不要となったため削除した。 鬼怒川河川整備計画変更案の作成は、利根川水系河川整備基本方針に基づく変更の作業が必要となったため追加した。 治水計画検討モデルの精度向上のための検討は、高水流量観測の高度化に伴い、モデル検証の必要が生じたため追加した。 上記理由により、変更契約を行うものである。