

(第1回)契約変更の内容

契約年月日	令和8年5月19日	
契約業者名	(株)東京建設コンサルタント	
契約業者の住所	東京都豊島区北大塚一丁目15番6号	
業務の名称	R7鬼怒川・小貝川環境整備検討業務	
業務場所	下館河川事務所管内	
業種区分	<input type="checkbox"/> 測量	<input checked="" type="checkbox"/> 土木関係建設コンサルタント業務
	<input type="checkbox"/> 地質調査業務	<input type="checkbox"/> 補償関係コンサルタント業務
業務概要	1. 地域と連携したかわまちづくりに関する検討(増工) 2. 工期 第1回変更:令和7年10月2日~令和8年11月30日	
履行期間(自)	令和7年10月2日	
履行期間(至)	令和8年11月30日	
変更前金額	30,360,000 円(税込み)	
変更金額	726,000 円(税込み)	
変更後金額	31,086,000 円(税込み)	
変更理由	1. 地域と連携したかわまちづくりに関する検討(増工) リバースポットの概略設計箇所を1か所削除する。 かわまちづくり作業部会の回数を1回追加する。 2. 工期 リバースポット及びサイクリングルート設計箇所において相手方との調整に時間を要するため、以下のとおり工期を延長する。 (当初:令和7年10月2日~令和8年5月29日) (第1回変更:令和7年10月2日~令和8年11月30日)	