

## (第 1 回、最終) 契約変更の内容

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 契約変更年月日                  | 令和8年3月17日   |
| 契約業者名                    | 株式会社荏原製作所 北関東支社   |
| 契約業者の住所                  | 埼玉県さいたま市北区奈良町 1 4 番地 3  |
| 工事の名称                    | R 6 伊丹救急排水施設ポンプ設備修繕工事   |
| 工事場所                     | 茨城県つくばみらい市伊丹地先  |
| 工事種別                     | 機械設備工事  |
| 工事概要<br>(変更した内容について記述する) | 製作工 (増工)<br>共通仮設費 (増工)  |
| 工期 (自)                   | 令和7年3月6日  |
| 工期 (至)                   | 令和8年3月31日   |
| 変更前の契約金額<br>(税込)         | ¥78, 100, 000   |
| 変更金額<br>(税込)             | ¥1, 870, 000  |
| 変更後の契約金額<br>(税込)         | ¥79, 970, 000   |
| 変更理由                     | 1. コラム形水中ポンプ設備製作<br>工場分解点検の結果、吸込みベル補修作業が必要なことが判明したため、ポンプユニット製作工を増工する。<br>2. 共通仮設費<br>諸経費動向調査費用を計上するため、技術管理費を追加する。<br>3. 工期<br>工期は元設計とおりとする。 |