

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|--|
| 契約変更年月日 | 令和 8年 3月31日 |
| 契約業者名 | (株)新津組 |
| 契約業者の住所 | 長野県南佐久郡小海町大字小海4399番地1 |
| 工事の名称 | R7国道18号坂城更埴BP稲荷山地区改良9工事 |
| 工事場所 | 自)長野県千曲市稲荷山地先 至)長野県長野市篠ノ井塩崎地先 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要 (変更した内容について 記述する) | |
| 工期(自) | 令和 8年 4月 1日 |
| 工期(至) | 令和 9年 3月31日 |
| 変更前の契約金額 | 238,788,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 2,849,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 241,637,000円(税込み) |
| 変更理由 | 工事請負契約書第62条の規定に基づく令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更 |