

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月31日
契約業者名	(株) 鹿熊組
契約業者の住所	長野県長野市大字鶴賀緑町1631番地3号
工事の名称	R7国道18号坂城更埴BP塩崎地区改良21工事
工事場所	長野県長野市篠ノ井塩崎地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工期(自)	令和 8年 4月 1日
工期(至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	246,840,000円(税込み)
変更金額	+ 1,782,000円(税込み)
変更後の契約金額	248,622,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更