

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月31日
契約業者名	(株) 岡谷組
契約業者の住所	長野県岡谷市幸町6番6号
工事の名称	R7国道18号坂城更埴BP塩崎地区改良22工事
工事場所	長野県長野市篠ノ井塩崎地先
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8年 4月 1日
工 期 (至)	令和 9年 3月31日
変更前の契約金額	173,360,000円(税込み)
変更金額	+ 1,287,000円(税込み)
変更後の契約金額	174,647,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更