

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月30日
契約業者名	神稲建設(株)
契約業者の住所	長野県飯田市主税町18
工事の名称	R7国道20号下諏訪岡谷BP2号橋仮栈橋設置工事
工事場所	長野県諏訪郡下諏訪町東山田地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要  (変更した内容について記述する)	
工期(自)	令和 8年 4月 1日
工期(至)	令和 9年 1月29日
変更前の契約金額	207,680,000円(税込み)
変更金額	+ 2,266,000円(税込み)
変更後の契約金額	209,946,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の変動による変更