

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|----------------------------------|---|
| 契約変更年月日 | 令和 8年 4月20日 |
| 契約業者名 | 畑八開発(株) |
| 契約業者の住所 | 長野県南佐久郡佐久穂町大字畑329 |
| 工事の名称 | R8・R9 中部横断自動車道出張所管内維持工事 |
| 工事場所 | 中部横断自動車道出張所管内 |
| 工事種別 | 維持修繕工事 |
| 工事概要 (変更した内容について 記述する) | <ul style="list-style-type: none">・道路巡回工 1,566回・道路清掃工 1式・除雪工 1式・除草工 182,000㎡・応急処理工 1式 |
| 工 期 (自) | 令和 8年 4月 1日 |
| 工 期 (至) | 令和10年 3月31日 |
| 変更前の契約金額 | 565,400,000円(税込み) |
| 変更金額 | + 5,654,000円(税込み) |
| 変更後の契約金額 | 571,054,000円(税込み) |
| 変更理由 | 工事請負契約書第62条の規定に基づく令和8年4月より適用する「土木工事 工事費積算要領及び基準の運用」等による変更 |