

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月20日
契約業者名	文吾林造園(株)
契約業者の住所	飯田市北方3883-3
工事の名称	R8・R9松本国道・岡谷維持修繕出張所管内緑地管理工事
工事場所	松本国道出張所管内、岡谷維持修繕出張所管内
工事種別	造園工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・剪定 920本・寄植剪定 37,780㎡・防除 400本・寄植防除 4,000㎡・灌水 3,000㎡・除草 65,000㎡・応急処理 1式
工期(自)	令和 8年 4月 1日
工期(至)	令和10年 3月31日
変更前の契約金額	90,200,000円(税込み)
変更金額	+ 990,000円(税込み)
変更後の契約金額	91,190,000円(税込み)
変更理由	工事請負契約書第62条の規定に基づく令和8年4月より適用する「土木工事 工事費積算要領及び基準の運用」等による変更