

単 価 合 意 書

令和8年2月25日に契約したR7高崎河川国道管内標識・区画線設置工事における契約の変更を用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書2通を作成し、当事者間記名押印の上、各自1通を保有する。

令和08年03月11日

発注者 住所 群馬県高崎市栄町6-41

氏名 分任支出負担行為担当官

関東地方整備局 高崎河川国道事務所 杉崎 光広

受注者 住所 東京都葛飾区青戸8-2-18

氏名 菊水建設株式会社 代表取締役 足立 誠一

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持 (碓氷出張所管内)		式	1		35,586,908	
標識工		式	1		18,112,741	
大型標識工		式	1		18,112,741	
標識基礎 【U-1】	片持式の基礎 4.0m3以上6.0m3未 満	基	1	662,597	662,597	
標識基礎 【U-6】	片持式の基礎 4.0m3未満	基	1	225,382	225,382	
片持標識柱 【U-1】	F型柱	基	1	1,466,601	1,466,601	
片持標識柱 【U-2】	F型柱	基	1	3,881,746	3,881,746	
片持標識柱 【U-3】	F型柱	基	1	2,301,762	2,301,762	
片持標識柱 【U-5】	F型柱	基	1	1,466,601	1,466,601	
片持標識柱 【U-6】	逆L型	基	1	546,080	546,080	
標識板 【U-1】	2.0m2以上	枚	1	1,164,247	1,164,247	
標識板 【U-2】	2.0m2以上	枚	1	2,493,499	2,493,499	
標識板 【U-3-1】	2.0m2以上	枚	1	1,469,366	1,469,366	
標識板 【U-3-2】	2.0m2未満	枚	1	149,333	149,333	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識板 【U-3-3】	2.0m2未満	枚	1	67,707	67,707	
標識板 【U-4-1】	2.0m2以上	枚	1	997,399	997,399	
標識板 【U-5-1】	2.0m2以上	枚	1	997,399	997,399	
標識板 【U-6-1】	2.0m2未満	枚	1	87,608	87,608	
標識板 【U-6-2】	2.0m2未満	枚	1	67,707	67,707	
標識板 【U-6-3】	2.0m2未満	枚	1	67,707	67,707	
区画線工		式	1		14,380,645	
区画線工		式	1		14,380,645	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 昼間作業	m	20,770	347.2	7,211,344	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 昼間作業	m	3,490	369.3	1,288,857	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 昼間作業	m	3,890	653.7	2,542,893	
溶融式区画線	溶融式手動 セパレー 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 昼間作業	m	600	382.9	229,740	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.5mm 排水性舗装無 昼間作業	m	3,990	778.9	3,107,811	
構造物撤去工		式	1		1,219,722	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識撤去工						
		式	1		1,068,395	
標識撤去 【U-1】	基礎撤去	基	1	450,028	450,028	
標識撤去 【U-2】	標識柱撤去・標識板撤去	基	1	142,696	142,696	
標識撤去 【U-3】	標識柱撤去・標識板(U-3-1,U-3-2,U-3-3)撤去	基	1	116,240	116,240	
標識撤去 【U-4】	標識板(U-4-1,U-4-2)撤去	基	1	78,003	78,003	
標識撤去 【U-5】	標識柱撤去・標識板(U-5-1,U-5-2)撤去	基	1	109,326	109,326	
標識撤去 【U-6】	基礎撤去・標識柱撤去・標識板(U-6-1,U-6-3)撤去	基	1	144,079	144,079	
標識撤去 【U-7】	基礎撤去・標識柱撤去・標識板撤去	基	1	28,023	28,023	
運搬処理工						
		式	1		151,327	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)					
		m3	8	2,300	18,400	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)					
		t	19	921	17,499	
現場発成品運搬	標識板・標識柱					
		t	6	19,238	115,428	
仮設工						
		式	1		1,873,800	
交通管理工						
		式	1		1,873,800	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	交通誘導警備員 A	人日	60	16,555	993,300	
交通誘導警備員	交通誘導警備員 B	人日	60	14,675	880,500	
直接工事費		式	1		35,586,908	
共通仮設費		式	1		4,295,799	
共通仮設費		式	1		805,823	
技術管理費		式	1		58,235	
道路施設基本データ作成費用		式	1		58,235	
現場環境改善費(率計上)		式	1		747,588	
共通仮設費(率計上)		式	1		3,489,976	
純工事費		式	1		39,882,707	
現場管理費		式	1		14,511,150	
工事原価		式	1		75,287,837	
一般管理費等		式	1		12,662,163	
工事価格		式	1		87,950,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
消費税相当額		式	1		8,795,000	
工事費計		式	1		96,745,000	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
道路維持 (沼田管内)		式	1		11,733,944	
標識工		式	1		3,762,586	
小型標識工		式	1		546,849	
標識柱 【N-6】	単柱式 径60.5 柱長さ 4.1m 3～4基	基	1	56,350	56,350	
標識柱 【N-7】	単柱式 径60.5 柱長さ 4.4m 3～4基	基	1	56,350	56,350	
標識柱 【N-8】	単柱式 径60.5 柱長さ 4.4m 3～4基	基	1	56,350	56,350	
標識柱 【N-11】	単柱式 径60.5 柱長さ 3.6m 3～4基	基	1	56,350	56,350	
標識板 【N-5】	2.0m2未満	枚	1	83,562	83,562	
標識板 【N-6-1】	2.0m2未満	枚	1	28,769	28,769	
標識板 【N-6-2】	2.0m2未満	枚	1	40,937	40,937	
標識板 【N-7-1】	2.0m2未満	枚	1	28,769	28,769	
標識板 【N-7-2】	2.0m2未満	枚	1	40,937	40,937	
標識板 【N-8-1】	2.0m2未満	枚	1	28,769	28,769	
標識板 【N-8-2】	2.0m2未満	枚	1	40,937	40,937	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識板 【N-11】	2.0m2未満	枚	1	28,769	28,769	
大型標識工		式	1		3,215,737	
片持標識柱 【N-1】	F型柱	基	1	1,466,601	1,466,601	
標識板 【N-1】	2.0m2以上	枚	1	1,081,284	1,081,284	
標識板 【N-2】	2.0m2以上	枚	1	667,852	667,852	
区画線工		式	1		6,272,072	
区画線工		式	1		6,272,072	
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無	m	19,280	306.3	5,905,464	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.0mm 排水性舗装無	m	140	328.4	45,976	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 20cm 厚1.0mm 排水性舗装無	m	40	383.5	15,340	
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.0mm 排水性舗装無	m	500	574.1	287,050	
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm 換算 厚1.0mm 排水性舗装無	m	25	729.7	18,242	
構造物撤去工		式	1		1,074,686	
標識撤去工		式	1		977,436	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
標識撤去 【N-1】	標識柱撤去・標識板撤去	式	1		82,400	1基
標識撤去 【N-2】	添架標識板撤去	基	1	18,721	18,721	
標識撤去 【N-3】	添架標識板撤去	基	1	18,721	18,721	
標識撤去 【N-4】	基礎撤去・標識柱撤去・標識板撤去	基	1	71,504	71,504	
標識撤去 【N-6】	基礎撤去・標識柱撤去・標識板撤去 (N-6-1, N-6-3)	基	1	195,331	195,331	
標識撤去 【N-8】	基礎撤去・標識柱撤去・標識板撤去 (N-8-1, N-8-3)	基	1	195,331	195,331	
標識撤去 【N-9】	基礎撤去・標識柱撤去・標識板撤去	基	1	323,924	323,924	
標識撤去 【N-10】	基礎撤去・標識柱撤去・標識板撤去	基	1	71,504	71,504	
運搬処理工		式	1		97,250	
殻運搬	コンクリート殻(鉄筋)	m3	9	2,731	24,579	
殻処分	コンクリート殻(鉄筋)	t	22	1,106	24,332	
現場発成品運搬	標識板・標識柱	t	3	16,113	48,339	
仮設工		式	1		624,600	
交通管理工		式	1		624,600	

単 価 表

工事区分・工種・種別・細別	規 格	契約単位	数 量	合意単価	金 額	摘要(合意条件)
交通誘導警備員	交通誘導警備員 A	人日	20	16,555	331,100	
交通誘導警備員	交通誘導警備員 B	人日	20	14,675	293,500	
直接工事費		式	1		11,733,944	
共通仮設費		式	1		2,259,358	
共通仮設費		式	1		345,679	
現場環境改善費(率計上)		式	1		345,679	
共通仮設費(率計上)		式	1		1,913,679	
純工事費		式	1		13,993,302	
現場管理費		式	1		6,900,678	
工事原価		式	1		20,893,980	