

第2回、最終) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年5月26日
契約業者	砂防エンジニアリング株式会社
契約業者の住所	埼玉県川越市富士見町31番9
業務の名称	R7利根砂防長寿命化計画検討業務
業務場所	利根川水系砂防事務所管内
業務区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要(変更した内容について記述する)	<ol style="list-style-type: none">1. 健全度の再評価の増2. 優先度検討及び年次計画(短期・中期)の増3. 履行期間の延長
履行期間(自)	令和7年10月25日
履行期間(至)	令和8年8月31日
変更前の契約金額	29,997,000 円(税込み)
変更金額	6,578,000 円(税込み)
変更後の契約金額	36,575,000 円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 健全度の再評価の増 経年変化に伴い変状する砂防施設において健全度評価の精度を向上させるため、今後の利活用も考慮した変状データベースを作成する必要が生じたことから増工する。2. 優先度検討及び年次計画(短期・中期)の増 砂防施設の長寿命化対策としての改築優先度の決定に関して、精度を向上させるため、短期計画施設の本体及び仮設工の概略検討を実施する必要が生じたことから増工する。3. 履行期間の延長 上記に伴い、令和8年8月31日まで延長する。