

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月27日
契約業者名	(株)長大 北関東支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目324番地1
業務の名称	R7 関東MC 橋梁他データ整備等検討業務
業務場所	関東地方整備局管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・外部GIS との連携に関する高度化を減工する。・データ連携機能の改良を増工する。・公開成果品作成を増工する。
履行期間 (自)	令和 7年10月29日
履行期間 (至)	令和 8年 5月29日
変更前の契約金額	50,325,000円 (税込み)
変更金額	+ 506,000円 (税込み)
変更後の契約金額	50,831,000円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 各種業務等の高度化のための機能構築・システム連携<ol style="list-style-type: none">(1) 協議検討の結果、外部GIS との連携に関する高度化を減工する。(2) 協議検討の結果、データ連携機能の改良を増工する。2. 共通 (設計業務)<ul style="list-style-type: none">・協議検討の結果、公開成果品作成を増工する。3. 履行期間<ul style="list-style-type: none">・履行期間の変更は行わない。