

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月27日
契約業者名	(株)長大 北関東支店
契約業者の住所	埼玉県さいたま市大宮区桜木町二丁目324番地1
業務の名称	R7 関東MC道路基礎情報の一元管理化検討他業務
業務場所	関東地方整備局管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none">・道路台帳等の電子化を増工する。・道路台帳等の電子ファイルの分類・整理を減工する。・道路台帳等のデジタル化を増工する。・道路管理DB との名寄せを減工する。・登録用データの作成を減工する。・デジタル道路台帳のデータライフサイクルに関する検討を増工する。・公開成果品作成を増工する。
履行期間 (自)	令和 7年11月 5日
履行期間 (至)	令和 8年 7月31日
変更前の契約金額	40,865,000円 (税込み)
変更金額	+ 396,000円 (税込み)
変更後の契約金額	41,261,000円 (税込み)

変 更 理 由

1. 情報の一元管理

- (1) 協議検討の結果、道路台帳等の電子化を増工する。
- (2) 協議検討の結果、道路台帳等の電子ファイルの分類・整理を減工する。
- (3) 協議検討の結果、道路台帳等のデジタル化を増工する。
- (4) (2) の減工に伴い、道路管理DB との名寄せを減工する。
- (5) (2) の減工に伴い、登録用データの作成を減工する。
- (6) 協議検討の結果、デジタル道路台帳のデータライフサイクルに関する検討を増工する。

2. 共通（設計業務）

- ・協議検討の結果、公開成果品作成を増工する。

3. 履行期間

- ・履行期間は、上記の増工により、63日間延長し、令和8年7月31日までとする。