

(第2回) 契約変更の内容

変更契約年月日	令和8年5月27日
契約業者名	日本工営株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区麴町五丁目4番地
業務の名称	R7荒川下流管内堤防耐震対策等検討業務
業務場所	荒川下流河川事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・堤防耐震点検 (一次点検、二次点検) 1式</li> <li>・堤防耐震照査 1式</li> <li>・対策工の検討 1式</li> </ul>
履行期間 (自)	令和7年5月23日
履行期間 (至)	令和8年7月31日
変更前の契約金額	29,997,000円 (税込み)
変更金額	+ 55,000円 (税込み)
変更後の契約金額	30,052,000円 (税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 堤防耐震点検 (一次点検、二次点検) 堤防耐震照査を実施するにあたり、照査断面を選定するための堤防耐震点検 (一次点検、二次点検) を追加増工する。</li> <li>2. 堤防耐震照査 堤防耐震点検 (一次点検、二次点検) の結果、照査断面数の減により、数量精査 (減) する。</li> <li>3. 対策工の検討 堤防耐震照査の結果、対策工の検討を実施する照査断面数の減により、数量精査 (減) する。</li> <li>4. 履行期間 上記内容の変更に伴い、履行期間を令和8年7月31日まで延伸する。</li> </ol>