

標準様式例7-2 (コンサルタント)

(第1回) 契約変更の内容

| | |
|----------|--|
| 変更契約年月日 | 令和8年6月2日 |
| 契約業者 | (株)エイト日本技術開発 東京支社 |
| 契約業者の住所 | 東京都中野区中野二丁目24番11号 |
| 業務の名称 | R7長野国道事務所管内防災対策検討業務 |
| 業務場所 | 長野県長野市大岡日合地先外 |
| 業務区分 | 土木関係建設コンサルタント業務 |
| 業務概要 | 基準点測量 追加 地形測量 変更 一般調査 変更 |
| 履行期間 (自) | 令和7年9月2日 |
| 履行期間 (至) | 令和8年12月28日 |
| 変更前の契約金額 | 39,655,000 円 (税込み) |
| 変更金額 | 11,715,000 円 (税込み) |
| 変更後の契約金額 | 51,370,000 円 (税込み) |
| 変更理由 | 現地調査の結果、基準点測量を追加し、地形測量を増工する。 現地調査の結果、地すべり調査を追加し、機械ボーリング、サウンディング及び現位置試験、間接調査 (運搬費、仮設費、運搬費) を増工する。 履行期間は、測量業務及び地質調査業務の増工により181日間延長し、令和8年12月28日までとする。 |