

## 標準様式例7-2 (コンサルタント)

## (第1回、最終) 契約変更の内容

|          |                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変更契約年月日  | 令和8年5月29日                                                                                 |
| 契約業者     | 株式会社建設技術研究所 東京本社                                                                          |
| 契約業者の住所  | 東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号                                                                       |
| 業務の名称    | R7長野国道管内橋梁補修設計他業務                                                                         |
| 業務場所     | 長野国道事務所管内                                                                                 |
| 業務区分     | 土木関係コンサルタント業務                                                                             |
| 業務概要     | 本業務は、長野国道事務所管内の橋梁、横断歩道橋、トンネルについて補修設計を行うものである。<br>橋梁補修設計 1式<br>横断歩道橋補修設計 1式<br>トンネル補修設計 1式 |
| 履行期間(自)  | 令和7年11月18日                                                                                |
| 履行期間(至)  | 令和8年10月30日                                                                                |
| 変更前の契約金額 | 37,433,000 円(税込み)                                                                         |
| 変更金額     | 8,723,000 円(税込み)(増)                                                                       |
| 変更後の契約金額 | 46,156,000 円(税込み)                                                                         |
| 変更理由     | 対象橋梁の現地調査で判明した設計項目の追加及び今年度着手中の補修工事の設計協議に伴う橋梁補修設計を追加するものである。                               |