

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和7年9月26日
契約業者名	東京システム特機 株式会社
契約業者の住所	東京都千代田区飯田橋四丁目 5 番 1 1 号
工事の名称	R 7 字都宮国道管内 C C T V 設備設置工事
工事場所	栃木県小山市稲葉郷外 3 箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none"> ・ C C T V 設備工 (増) ・ 道路防災設備工 (増) (部分引渡し) 工事の完成に先立って、下記のとおり指定部分の部分引渡しを行う。 対象工種：(道の駅しもつけ地区) C C T V 設備工、道路防災設備工 対象範囲：すべての範囲 完成期間(指定部分)：令和 8 年 3 月 3 1 日まで
工期(自)	令和7年9月10日
工期(至)	令和8年6月6日
変更前の契約金額 (税込)	¥42,130,000
変更金額 (税込)	¥9,570,000
変更後の契約金額 (税込)	¥51,700,000
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・ C C T V 設備工 (増) 老朽化した道の駅しもつけの C C T V カメラを更新 (増) する。 ・ 道路防災設備工 (増) 道の駅しもつけに道路防災設備の基礎を追加する。

(第 2 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月17日
契約業者名	東京システム特機 (株)
契約業者の住所	東京都千代田区飯田橋四丁目 5 番 1 1 号
工事の名称	R 7 宇都宮国道管内 C C T V 設備設置工事
工事場所	栃木県小山市稲葉郷外 3 箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<ol style="list-style-type: none"> 1. C C T V 設備工 (増) 2. 道路防災設備工 (増) 3. 舗装工 (増) 4. システム・インテグレーション (減) 5. 交通誘導警備員 (減)
工期 (自)	令和7年9月10日
工期 (至)	令和8年6月6日
変更前の契約金額 (税込)	¥51,700,000
変更金額 (税込)	¥1,155,000
変更後の契約金額 (税込)	¥52,855,000
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. C C T V 設備工 (増) 現地調査の結果、L 2 S W 及び分散型遠方監視装置を追加する。 2. 道路防災設備工 (増) 現地調査の結果、構造物取壊し工を増工する。 3. 舗装工 (増) 現地調査の結果、掘削工及びアスファルト舗装工を追加する。 4. システム・インテグレーション (減) 現地調査の結果、システム・インテグレーションを減工する。 5. 交通誘導警備員 (減) 現地調査の結果、交通誘導警備員を変更 (減) する。

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年5月27日
契約業者名	東京システム特機 (株)
契約業者の住所	東京都千代田区飯田橋四丁目5番11号
工事の名称	R7字都宮国道管内CCTV設備設置工事
工事場所	栃木県小山市稲葉郷外3箇所
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<ol style="list-style-type: none"> 1. CCTV設備工 (減) 2. CCTV設備工 (増) 3. CCTV設備 (増) 4. システム・インテグレーション (増) 5. 交通誘導警備員 (増) 6. 共通仮設費 (増)
工期 (自)	令和7年9月10日
工期 (至)	令和8年6月6日
変更前の契約金額 (税込)	¥52,855,000
変更金額 (税込)	¥1,430,000
変更後の契約金額 (税込)	¥54,285,000
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. CCTV設備工 (減) 現地精査の結果、自営柱設置 夜間施工、光屋外配線 夜間施工、屋外配管 夜間施工、屋外配線 夜間施工、地中配管 夜間施工、埋設標識シート敷設 夜間施工を減する。 2. CCTV設備工 (増) 現地精査の結果、支柱基礎工を変更 (増) し、KVMスイッチ設置を追加ならびに処分費を追加する。 3. CCTV設備 (増) 現地精査の結果、KVMスイッチ、L2SW、インタフェース (SFP) (1000BASE-LX)、インタフェース (SFP) (1000BASE-LE) を追加する。 4. システム・インテグレーション (増) 現地調査の結果、システム・インテグレーションを変更 (増) する。 5. 交通誘導警備員 (増) 現地調査の結果、交通誘導警備員を変更 (増) する。 6. 共通仮設費 (増) 現地精査の結果、電気通信施設DBを変更 (増) し、業務委託費を追加する。