

## (第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年3月2日
契約業者名	(株) 丸二工務店
契約業者の住所	栃木県真岡市寺内 8 3 8 番地
工事の名称	R 7 国道 4 号平出工業団地 (2) 排水整備工事
工事場所	栃木県宇都宮市平出工業団地地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	道路土工 1式 舗装工 (車道部 193m <sup>2</sup> 、支道部 55m <sup>2</sup> 、歩道部 473m <sup>2</sup> ) 排水構造物工 (現場打ち L 型側溝約 25m、管 (函) 渠型側溝 約290m、 現場打ち街渠柵 7箇所、プレキャスト街渠柵 9箇所) 縁石工 (歩車道境界ブロック 約327m) 防護柵工 (ガードレール 約6m、転落 (横断) 防止柵 約315m) 標識工 (標識板 1枚) 区画線工 (溶融式区画線 約733m、区画線消去 1式) カルバート工 (プレキャストボックス 約42m) 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期 (自)	令和7年10月1日
工期 (至)	令和8年6月30日
変更前の契約金額 (税込)	¥148,500,000
変更金額 (税込)	¥5,720,000
変更後の契約金額 (税込)	¥154,220,000
変更理由	交通管理者との協議の結果、施工時間の制約が生じたため、労務費単価の補正を行う。

(第 2 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年5月26日
契約業者名	株式会社丸二工務店
契約業者の住所	栃木県真岡市寺内 8 3 8 番地
工事の名称	R 7 国道 4 号平出工業団地 ( 2 ) 排水整備工事
工事場所	栃木県宇都宮市平出工業団地地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 道路土工</li> <li>・ 排水構造物工</li> </ul> (工期) 工期を 5 9 日間延伸し、契約の翌日から令和 8 年 8 月 2 8 日までとする。
工期 (自)	令和7年10月1日
工期 (至)	令和8年8月28日
変更前の契約金額 (税込)	¥154, 220, 000
変更金額 (税込)	¥3, 630, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥157, 850, 000
変更理由	現地精査の結果、下記の工種において増工が生じたため。 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 道路土工 (増)</li> <li>2. 排水構造物工 (増)</li> </ol> 工 期 工期は上記増工により、5 9 日間延長し令和 8 年 8 月 2 8 日とする。