

(第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年6月2日
契約業者名	昭和建設株式会社
契約業者の住所	茨城県水戸市千波町1905番地
工事の名称	R7国道4号春日部古河BP幸主跨道橋(上り)外改良工事
工事場所	自) 茨城県猿島郡五霞町幸主地先 至) 茨城県古河市柳橋地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	「令和8年4月より適用する土木工事工事費積算要領及び基準の運用」に係る特例措置による変更
工期(自)	令和8年4月13日
工期(至)	令和9年2月15日
変更前の契約金額 (税込)	¥177,375,000
変更金額 (税込)	¥2,024,000
変更後の契約金額 (税込)	¥179,399,000
変更理由	「令和8年4月より適用する土木工事工事費積算要領及び基準の運用」に係る特例措置による変更