

(第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年6月2日
契約業者名	株式会社谷黒組
契約業者の住所	栃木県那須塩原市塩原 1 1 0 0 番地
工事の名称	R 7 国道 4 号西那須野道路三島地区交差点改良工事
工事場所	栃木県那須塩原市三島地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	「令和 8 年 4 月より適用する土木工事工事費積算要領及び基準の運用」に係る特例措置による変更
工期 (自)	令和8年4月27日
工期 (至)	令和9年3月26日
変更前の契約金額 (税込)	¥218, 130, 000
変更金額 (税込)	¥1, 386, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥219, 516, 000
変更理由	「令和 8 年 4 月より適用する土木工事工事費積算要領及び基準の運用」に係る特例措置による変更