

## (第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年6月2日
契約業者名	株式会社浜屋組
契約業者の住所	栃木県矢板市本町 1 2 番 6 号
工事の名称	R 7 国道 4 号西那須野道路三島地区外改良舗装その 2 工事
工事場所	自) 栃木県那須塩原市西三島地先 至) 栃木県那須塩原市三島地先 外 1 箇所
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	「令和 8 年 4 月より適用する土木工事工事費積算要領及び基準の運用」に係る特例措置による変更
工期 (自)	令和8年5月7日
工期 (至)	令和9年2月19日
変更前の契約金額 (税込)	¥111, 100, 000
変更金額 (税込)	¥770, 000
変更後の契約金額 (税込)	¥111, 870, 000
変更理由	「令和 8 年 4 月より適用する土木工事工事費積算要領及び基準の運用」に係る特例措置による変更