

(第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年5月22日
契約業者名	株式会社小野工業所
契約業者の住所	福島県福島市町庭坂字堀ノ内 3 番地 1
工事の名称	R 7 矢板出張所管内橋梁補修維持工事
工事場所	自) 栃木県那須塩原市黒磯 至) 栃木県那須郡那須町高久甲 外 2 箇所
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	「令和 8 年 4 月より適用する土木工事工事費積算要領及び基準の運用」に係る特例措置による変更
工期 (自)	令和8年4月6日
工期 (至)	令和9年3月26日
変更前の契約金額 (税込)	¥166,100,000
変更金額 (税込)	¥1,111,000
変更後の契約金額 (税込)	¥167,211,000
変更理由	「令和 8 年 4 月より適用する土木工事工事費積算要領及び基準の運用」に係る特例措置による変更