

(第 1 回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年2月13日
契約業者名	株式会社建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目 2 1 番 1 号
業務の名称	R 7 宇都宮国道防災資料作成業務
業務場所	宇都宮国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	1. 防災動画作成 (追加) 2. 災害対策支部表示板の作成 (追加) 3. 履行期間の変更
履行期間 (自)	令和7年9月25日
履行期間 (至)	令和8年5月29日
変更前の契約金額	16,698,000円 (税込み)
変更金額	+2,904,000円 (税込み)
変更後の契約金額	19,602,000円 (税込み)
変更理由	1. 防災動画作成 防災に関する以下の動画作成を追加する。 (1) 予防的通行止めの啓発動画 (2) 災害対策用機械の取扱い動画 2. 災害対策支部表示板の作成 災害体制時に設置する表示板の作成を追加する。 3. 履行期間 上記の追加に伴い、履行期間を令和7年9月25日から令和8年5月29日までに変更する。

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和8年5月19日
契約業者名	株式会社建設技術研究所 東京本社
契約業者の住所	東京都中央区日本橋浜町三丁目21番1号
業務の名称	R7宇都宮国道防災資料作成業務
業務場所	宇都宮国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要 (変更した内容について記述する)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 関東地整道路啓開計画（地震・津波災害）の削除 2. 栃木県道路啓開計画協議会資料案作成及び協議事項整理の追加 3. 宇都宮国道事務所防災業務計画【更新】の追加 4. 大雪時の行動計画策定タイムライン案の作成の追加 5. 所内災害対応訓練、栃木県北部雪氷連絡調整会議等の実施協力の削除 6. 災害対策用機械の取扱い動画作成の追加
履行期間（自）	令和7年9月25日
履行期間（至）	令和8年5月29日
変更前の契約金額	19,602,000円（税込み）
変更金額	0円
変更後の契約金額	19,602,000円（税込み）
変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 関東地整道路啓開計画（地震・津波災害）の削除 関東地整道路啓開計画の作成にあたり、予定していた栃木県及び宇都宮国道管内に関する基礎資料の整理・とりまとめ作業が生じなかったため削除する。 2. 栃木県道路啓開計画協議会資料案作成及び協議事項整理の追加 関東地整道路啓開計画を参考に、栃木県道路啓開計画策定協議会開催に向けた資料案の作成及び協議事項の整理について追加する。 3. 宇都宮国道事務所防災業務計画【更新】の追加 防災業務計画へ最新の情報を反映する更新作業を追加する。 4. 大雪時の行動計画策定タイムライン案の作成の追加 予防的通行止めを想定した所内タイムライン案作成を追加する。 5. 所内災害対応訓練、栃木県北部雪氷連絡調整会議等の実施協力の削除 所内災害対応訓練、栃木県北部雪氷連絡調整会議及び除雪出動式の際に、補助要員として協力予定だったが、その必要がなくなったため実施協力を削除する。 6. 災害対策用機械の取扱い動画作成の追加 自治体への災害対策用機械の貸し出しを想定し、対策本部車の取扱い動画についての作成を追加する。 7. 履行期間 履行期間については第1回変更からの変更はなく、令和8年5月29日までとする。