

( 第 1 回 ) 最 終 ) 契 約 変 更 の 内 容

契約変更年月日	令和 8 年 2 月 1 2 日
契約業者名	東洋プラント工業株式会社
契約業者の住所	茨城県土浦市中村南四丁目5番27号
工事の内容	高層气象台 ( 2 5 ) 機械設備改修その他工事
工事場所	茨城県つくば市長峰 1 - 2
工事種別	暖冷房衛生設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	1. 庁舎 1) 空気調和設備 変更一式 2) 換気設備 変更一式 3) ガス設備 変更一式 4) 電気設備工事 変更一式 5) 建築工事 変更一式
工期 (自)	令和 7 年 6 月 1 4 日
工期 (至)	令和 9 年 2 月 1 9 日
変更前の契約金額	4 9 5 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変更金額	3 , 6 0 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変更後の契約金額	4 9 8 , 6 0 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変更理由	1. 庁舎 1) 空気調和設備 ・現地精査の結果、機器類に保温の新設を追加する。 2) 換気設備 ・現地精査の結果、発注図と現地状況の相違が確認されたため、ダクト類の撤去・新設を追加する。 3) ガス設備 ・現地精査の結果、ガス漏れ警報器の移設が必要となったため、配線類の撤去・新設を追加する。

	<p>4) 電気設備工事</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・現地精査の結果、発注図と現地状況の相違が確認されたため、開閉器箱の新設を追加する。</li></ul> <p>5) 建築工事</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・現地精査の結果、新設する冷却塔基礎の寸法を変更（増）する。</li><li>・現地精査の結果、トレンチ部コンクリート蓋の撤去・新設を追加する。</li></ul> <p>2. 工期は元設計とおりとする。</p>
--	---