

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月29日
契約業者名	(株) 岡谷組
契約業者の住所	長野県岡谷市幸町6-6
工事の名称	R6国道158号松本波田道路新村和田地区外改良3工事
工事場所	長野県松本市新村地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	<ul style="list-style-type: none">・路体盛土工 約7,000m³・置換工 約4,000m³・擁壁工<ul style="list-style-type: none">橋台背面擁壁 コンクリート 約880m³ 鉄筋工 約80tL型擁壁 コンクリート 約360m³ 鉄筋工 約20t <p>(工事発注規模) 2億円以上 3億円未満</p>
工期(自)	令和 7年 4月 1日
工期(至)	令和 8年 5月29日
変更前の契約金額	390,764,000円(税込み)
変更金額	+ 10,505,000円(税込み)
変更後の契約金額	401,269,000円(税込み)
変更理由	<ol style="list-style-type: none">1. 道路土工 補強土壁の設置に伴い、路体盛土工の増工する。2. 仮設工 迂回路(借地)の撤去及び整地を行うため迂回路工を追加する。