

(第 1 回) 契約の内容

契約変更年月日	令和8年5月28日
契約業者名	川上建設株式会社
契約業者の住所	栃木県鹿沼市緑町一丁目1番20号
工事の名称	R 8・9・10 国分寺出張所管内維持工事
工事場所	国分寺出張所管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	「令和8年4月より適用する土木工事工事費積算要領及び基準の運用」に係る特例措置による変更
工期 (自)	令和8年4月1日
工期 (至)	令和11年3月31日
変更前の契約金額 (税込)	¥589,600,000
変更金額 (税込)	¥8,789,000
変更後の契約金額 (税込)	¥598,389,000
変更理由	「令和8年4月より適用する土木工事工事費積算要領及び基準の運用」に係る特例措置による変更